

# Högsätters Fiber

## Förslag till genomförande av fiberprojekt för Högsätters Fiber ekonomisk förening.

Den ekonomiska föreningen bygger och äger ett fibernät med en maximal kapacitet på upp till 1000Mb/sek. Varje anslutning innebär ett medlemskap i föreningen och därmed betalas en insats. Insatsen innebär att alla är delägare i fibernätet.

### Byggande av nätet

Med drygt 120 medlemmar kommer vi att behöva gräva ca 5 mil schakt. Medelavståndet per medlem ligger idag på ca 432 m.

Styrelsen anser att genomförandet av entreprenaden bör genomföras som totalentreprenad. Motiveringen till detta är att det blir tydligare med en samarbetspart vad gäller genomförande av arbetet och med garantier. Offerter skall hämtas in från minst två entreprenörer.

Markavtal ska upprättas med alla markägare. Upplägget bygger på att ingen intrångsersättning utgår. När en fastighetsägare bestämt sig för att ansluta sin fastighet till fibernätet kommer ett anslutningsavtal att upprättas mellan föreningen och fastighetsägaren. Då förbinder sig fastighetsägaren att erlægga insatsen till föreningen. Insatsen kommer att fördelas på 2-3 betalningstillfällen. Första delen av denna insats är 8 000:- och denna del skall vara inbetald till föreningens bankgiro 159-9620 senast 2013-10-31.

En insats i en ekonomisk förening är momsbefriad. Det medlemmen betalar för är anslutning till tomtgräns. Tillkommande grävning och håltagande i husvägg får fastighetsägaren bekosta. Detta arbete kan köpas av entreprenören. Denna kostnad beläggs då med moms.

### Kostnadsbudget och finansiering

Med ett medlemsantal på 120 st beräknas projektets totala kostnad hamna på ca 4,1miljoner + moms. Beräknat takpris för den enskilda fastigheten blir 21.000 kr.

Föreningen har erhållit kanalisationsstöd från länsstyrelsen. Kanalisationsstödet omfattar 50% av kostnader för grävning, projektering m.m. Färgelanda kommun har avsatt medel till att köpa 24 fiber av fiberföreningarna för att skapa ett stamnät. Om kommunen köper in sig med 24 fiber i vår förening kan troligtvis medlemmens insatskapital sänkas ytterligare. Regler för hur kommunens ersättning kan påverka det redan beviljade kanalisationsstödet är fortfarande oklara. Vi väljer därför i nuläget att endast räkna med det beviljade kanalisationsbidraget i uträkningarna.

### Plats och datum för upprättande av anslutningsavtal och markavtal.

Kom till Allégården i Högsäter:

**Lördag 2013-08-17 kl. 09.00-13.00** eller

**Söndag 2013-08-18 kl. 09.00-13.00**

Vi går då också igenom den tänkta karta var grävning på din fastighet är planerad.

Du har då möjlighet att ge dina åsikter i denna fråga.

# Högsäters Fiber

## Val av operatör och tjänsteutbud

Föreningen kommer att upphandla kommunikationsoperatör. Förfrågningsunderlag för upphandling läggs ut på [www.opic.com](http://www.opic.com). Tjänstekonceptet som vi tänker oss är en paketslösning som omfattar TV, Internet (100Mb/100 MB/sek) och telefon. Föreningen kommer att sälja paketslösningen till medlemmarna och sedan att ta ut en serviceavgift på ca 50 kr/mån som ska täcka administration, service och underhåll av nätet. För de som bara vill ha en enstaka tjänst skall detta också gå att beställa.