

Högsätters Fiber

Information om kommande aktiviteter i fiberprojektet 2014.

Ambassadörer tillika områdesansvariga

Dessa fortsätter att arbeta under våren med att kontakta fastighetsägare som ej tecknat avtal inom sina respektive områden. Ambassadörerna har sammankallats till träffar för genomgång av fastigheter under 2013 och dessa träffar kommer att fortsätta under 2014.

Område	Ansvarig	Kontakt
Härsängen-Höghus	Jonas Eriksson	Tel: 0703-205 651
Illesäter-Säter-Jolsäter	Jonas Eriksson	Tel: 0703-205 651
Jolsäter-Hedene-Öxnäs	Irène Örtengren	Tel: 0705-377 574
Tångelanda-Landa	Hans Nilsson	Tel: 0702-225 005
Solberg-Bärby	Leif Larsson	Tel: 0703-140 531
Rösäter-Ekarebol	Ulf Jonasson	Tel: 0706-616 709
Grind-Skallsjö	Nils Karlsson	Tel: 0703-750 124
Skallsjö	Lars Lindström	Tel: 0730-491 436
Skallsjö-Eket	Erik Johansson	Tel: 0739-766 358
Gudhem	Lennart Aronsson	Tel: 0707- 597 027

Samrådsanmälan

När sträckningen av fiberkabeln är fastslagen på kartan kommer föreningens entreprenör att kontakta länsstyrelsen och göra en samrådsanmälan (Länsstyrelsen tittar då på om den tänkta fiberdragningen kan påverka naturmiljön t.e.x. fornminnen, nyckelbiotoper osv) Handläggningstid 6-8 veckor.

Högsäters Fiber

Projektet startar

Start kommer att ske i Högsäter. Därefter kommer ledningsdragning att först ske norrut för att ansluta till vår nod (med nod menas vår egen telestation) som ger oss kontakt med omvärlden. Tidsplanen för start i de olika områdena är ännu inte helt fastslagen. Vi vet att vi måste vara klara med projektet senast 2014-12-01 för att få bidragsdelen från länsstyrelsen.

Informationsmöten.

Projektet är uppdelat i 8 etapper. Inför varje etappstart kommer informationsmöte att hållas. Kallelse sker via mail eller brev och skickas ut till de som har skrivit anslutningsavtal med föreningen. På dessa möten går vi igenom hur man lokalt kommer att gå tillväga, just i ditt område. Kan fastighetsägaren inte närvara på dessa informationsmöten så måste denne kontakta områdesansvarig för att få erforderlig information.

Blankett "Kundförfrågan för fiberanslutning privatbostäder".

För varje fastighet **måste** en blankett "*Kundförfrågan för fiberanslutning privatbostäder*" fyllas i. Här svarar man på frågor t.ex om man skall gräva själv på egen tomt eller vill köpa hjälp med grävningen. Andra viktiga frågor måste också besvaras på denna blankett. Blanketten kommer att läggas ut på hemsidan inom en snar framtid. Den finns även att erhålla vid vår Föreningsstämma 2014-04-24.

Markering av kabelsträckning på tomt

Markering av tänkt sträckning på tomt skall ske med noggrannhet vid husvägg samt tomtgräns. Slangen som fibern ligger i beräknas i längd till tänkt sträckning.

Beställning av abonnemang

Det är bra om man hinner beställa detta under maj månad. Blankett kommer att tas fram. Information kommer senare att skickas ut.

Trippelabonnemang (telefon, tv och bredband) kostar 349:- inkl moms per månad. Här sköter föreningen faktureringen till kund. Aktiverar man sin fiber och väljer t.ex en enstaka tjänst ur tjänstebudet (här sköts månadsfakturering av tjänsteleverantören) så tillkommer en kostnad på 50:-/månad som tillfaller föreningen för underhåll av nät. Denna kostnad ingår i trippelabonnemanget. Vill man ej aktivera sin fiberanslutning i nuläget utan bara ha kabel framdragen, då tillkommer det en kostnad på 1875:- inkl. moms (indexreglerad) först den dagen man vill aktivera sig i fibernätet.

Inkoppling i nätet

Inkoppling kommer att ske succesivt. Dock anses ej nätet som driftsäkert förrän när hela projektet är helt färdigbyggt.

Hemsidan

Äntligen är vi på gång med hemsidan. Information att läggas ut på www.hogsatersfiber.se undan för undan under projektets gång.